

Offene Postenliste am 31.07.2019 – den Unternehmern geschuldete Beträge - 665,957 = 1 Euro

Status	Projektnummer	Projekttyp	Ort	Province	Offen Schulbau	Offen Schuleinrichtung	Offen Brunnen
1 construit	2017-2019.001	Collège	Soubouy	Les Balés	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.002	Extension du collège	Daboura	Banwa	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.003	Extension du collège	Dira	Banwa	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.006	Collège	Noumoukiedougou	Comoé	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.007	Collège	Fatin	Sanmatenga	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.009	Collège	Napalgué	Sanmatenga	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.011	Collège	Nabadogo	Boulkiemdé	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.013	Extension du collège	Bonsrima	Bazèga	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.014	Collège	Ouda	Zoundwéogo	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.015	Collège	Dirzé	Zoundwéogo	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.016	Extension du collège	Lahirasso	Houet	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.017	Collège	Banahorodougou	Houet	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.018	Collège	Tagalla	Sanmatenga	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.019	Extension du collège	Farako-bâ	Houet	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.020	Extension du collège	Kotoura	KénéDougou	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.021	Collège	Nakalbo	Kouritenga	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.024	Collège	Bossora	Houet	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.026	Extension du collège	Méné	Yatenga	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.030	Collège	Kirikodogo	Zondoma	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.031	Collège	Sodin	Yatenga	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.034	Ecole	Koundimi	Houet	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.035	Normalisation	Siankaro B	Houet	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit	2017-2019.036	Normalisation	Kassanga	KénéDougou	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit Ergebnis					-CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2017-2019.004	Collège	Toyogodin	Namentenga	940.002CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2017-2019.005	Extension du collège	Sankoué	Nayala	1.400.001CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2017-2019.008	Collège	Dora	Mouhoun	2.938.792CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
3 en construction	2017-2019.010	Collège	Nadion	Koudougou	2.865.772CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2017-2019.012	Collège	Sémaga	Sanguié	1.663.792CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2017-2019.022	Extension du collège	Kongolikoro	KénéDougou	285.266CFA	-CFA	5.400.000CFA
3 en construction	2017-2019.025	Extension du collège	Bouré	Passoré	129.266CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2017-2019.027	Collège	Djouma	Yatenga	70.002CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2017-2019.028	Collège	Ingaré	Yatenga	621.192CFA	-CFA	5.400.000CFA
3 en construction	2017-2019.029	Collège	Koro	Houet	4.824.293CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
3 en construction	2017-2019.032	Normalisation	Tita	Sanguié	3.711.160CFA	1.810.002CFA	-CFA
3 en construction	2017-2019.033	Normalisation	Ladiou	Sanguié	6.687.321CFA	1.810.002CFA	-CFA
3 en construction Ergebnis					26.136.859CFA	8.420.004CFA	21.600.000CFA
4 dans la planification	2017-2019.023	Collège	Popioho	Tuy	20.265.790CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification Ergebnis					20.265.790CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
					46.402.649CFA	10.820.004CFA	27.000.000CFA
1 construit	ASAO-2018-2020.020	Collège, ohne BMZ	Dingasso	Houet	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit Ergebnis					-CFA	-CFA	-CFA
2 Bâtiment construit	ASAO-2018-2019.003	Collège, ohne BMZ	Sao	Mouhoun	-CFA	400.000CFA	-CFA
2 Bâtiment construit Ergebnis					-CFA	400.000CFA	-CFA
3 en construction	ASAO-2018-2019.004	Ecole, ohne BMZ	Pindia I	KénéDougou	585.602CFA	-CFA	-CFA
3 en construction Ergebnis					585.602CFA	-CFA	-CFA
					585.602CFA	400.000CFA	-CFA
1 construit	2019-2021.043-03	Forage	Koundimi	Houet	-CFA	-CFA	-CFA
1 construit Ergebnis					-CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2019-2021.006	Extension du collège	Koin	Nayala	157.767CFA	-CFA	-CFA
3 en construction	2019-2021.007	Collège	Mobgwendtenga	Nayala	3.647.793CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
3 en construction	2019-2021.010	Collège	Dio	Sourou	947.493CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
3 en construction	2019-2021.026	Collège	Tiakane	Nahouri	6.464.293CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
3 en construction	2019-2021.032	Ecole	Bogoya C	Yatenga	864.491CFA	2.332.367CFA	5.400.000CFA
3 en construction Ergebnis					12.081.836CFA	9.532.367CFA	21.600.000CFA
4 dans la planification	2019-2021.001	Extension du collège	Oullo	Les Balés	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.002	Collège	Bouénévohoun	Mouhoun	20.124.293CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification	2019-2021.003	Extension du collège	Karo	Mouhoun	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA

4 dans la planification	2019-2021.004	Extension du collège	Kongoba	Mouhoun	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.005	Collège	Zékuy	Mouhoun	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.008	Extension du collège	Nimina	Nayala	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.009	Extension du collège	Pankélé	Nayala	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.011	Collège	Nassan	Sourou	20.124.293CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification	2019-2021.012	Normalisation	Gouandougou	Comoé	12.021.602CFA	2.332.367CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.013	Extension du collège	Sidéradougou	Comoé	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.014	Normalisation	Tomora	Comoé	12.021.602CFA	2.332.367CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.015	Extension du collège	Zegnedougou	Léraba	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.016	Extension du collège	Ouaregou	Boulgou	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.017	Collège	Boulginyargo	Sanmatenga	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.018	Collège	Konéan	Sanmatenga	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.019	Normalisation	Nessemtennga	Sanmatenga	12.021.602CFA	2.332.367CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.020	Extension du collège	Erstzort festlegen	(Leer)	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.021	Extension du collège	Kouli	Sissili	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.022	Collège	Baouiga	Ziro	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.023	Extension du collège	Nevry	Ziro	18.257.768CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification	2019-2021.024	Collège	Lamzoude	Bazèga	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.025	Extension du collège	Yezouanga	Bazèga	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.027	Ecole	Bankouma	Houet	13.504.491CFA	2.332.367CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification	2019-2021.028	Ecole	Noumoudara	Houet	13.504.491CFA	2.332.367CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.029	Extension du collège	Padéma	Houet	18.257.768CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.030	Ecole	Saint-Jean	Houet	13.504.491CFA	2.332.367CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.031	Ecole	Tagnimouya	KénéDougou	13.504.491CFA	2.332.367CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.033	Collège	Erstzort festlegen	(Leer)	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.034	Ecole	Hippo	Yatenga	13.504.491CFA	2.332.367CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.035	Ecole	Laona	Yatenga	13.504.491CFA	2.332.367CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.036	Collège	Mongebouli	Yatenga	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.037	Collège	Erstzort festlegen	(Leer)	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.038	Collège	Leba	Zondoma	20.124.293CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification	2019-2021.039	Collège	Nakamtenga	Oubritenga	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.040	Collège	Tankounga	Oubritenga	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.041	Collège	Gnigbaman	loba	20.124.293CFA	2.400.000CFA	-CFA
4 dans la planification	2019-2021.042	Collège	Djégonao	Poni	20.124.293CFA	2.400.000CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification	2019-2021.043-01	Forage	Dingasso	Houet	-CFA	-CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification	2019-2021.043-02	Forage	Mangorotou	Houet	-CFA	-CFA	5.400.000CFA
4 dans la planification	Ergebnis				658.173.642CFA	88.191.300CFA	43.200.000CFA
					670.255.478CFA	97.723.666CFA	64.800.000CFA